

VIBO afd. 142 – Bagergården



Nyhedsbrev 03/23 for den fysiske helhedsplan

Kære beboer

Her får I en kort status på jeres fysiske helhedsplan.

Projektet er desværre stødt ind i nogle tekniske udfordringer, der har bremset fremdriften på processen.

Sammen med rådgiveren er vi i gang med at finde en løsning på udfordringerne, og vi forventer en afklaring i løbet af foråret 2024.

Genhusning

Selve planen og information om genhusning er stadig under udarbejdelse, og I modtager nærmere information, når tiden for genhusning nærmer sig.

Tidsplan

I højre side kan I se den foreløbige tidsplan. Der går lidt tid endnu, før selve arbejdet går i gang. Typisk bliver tidsplanen revideret nogle gange i løbet af processen, i takt med at vi får mere afklaring på projektet.

Vi ønsker jer en god jul samt et godt nytår.

Med venlig hilsen

Henrik Skov, seniorprojektleder

Boligforeningen VIBO

Foreløbig Tidsplan



Efterår 2023/Forår 2024

Projektets/renoveringens endelige udformning fastlægges.

Sommer/efterår 2024

Projektet sendes i EU-udbud

Sommer/efterår 2025

Renoveringsarbejdet forventes at gå i gang i afdelingen.

Genhusning

Sommer/efterår 2025

Forventet arbejde, vedrørende evt. genhusning og i forhold til badeværelsesrenoveringen

Husk; at du altid kan finde og læse om byggesagen på din afdelings hjemmeside:

www.vibo.dk/afdeling142