VIBO afd. 121 – Charlotteager

Nyhedsbrev november 2026

Status på helhedsplanen og det videre arbejde

Kære beboere,

VIBO og afdelingens byggeudvalg vil med dette nyhedsbrev, samle op på projektet ude hos jer og give status

Status på helhedsplanen/teknisk projekt

Der arbejdes i øjeblikket videre med projektet i samarbejde med sagens rådgivere, hvor der blandt andet er fokus på at færdiggøre det nødvendige udbudsmateriale.

Det forventes, at projektet i løbet af 1. og 2. kvartal 2027 sendes i EU-udbud. Formålet er at indhente tilbud fra entreprenører på den praktiske udførelse af renoveringsarbejderne i afdelingen.
Når udbuddet er gennemført, og der er modtaget og evalueret tilbud, vil der blive arbejdet videre med den efterfølgende proces frem mod valg af entreprenør og forventet byggestart.

Beboerne vil løbende blive orienteret om projektets udvikling, tidsplan og de kommende milepæle i de næste nyhedsbreve.

Genhusning

Genhusningen er fortsat et centralt fokusområde og indebærer et stort og grundigt planlægningsarbejde. Der arbejdes med to pavillonbyer for genhusningen i afdelingen.
Selve processen koordineres i tæt samarbejde med byggeudvalget og Høje-Taastrup Kommune. Vi informerer nærmere når vi har en endelig aftale og beslutning om placering.

Vi vil bestræbe os på løbende at holde jer orienteret og udsende nye nyhedsbreve samt indkalde til møder med Jer beboere.

Med venlig hilsen

Byggeudvalget og
Boligforeningen VIBO

Forventet tidsplan

Forventet udførelse:

Der arbejdes fortsat med den samlede tidsplan for projektet.

På nuværende tidspunkt forventes renoveringen at starte op i september / oktober 2027. I vil løbende høre nærmere om den helt konkrete opstart.

Spørgsmål vedrørende genhusning:

Genhusningskonsulent
Mina El Abdouni
Telefon: 28 40 88 35
Mandag – Torsdag:
kl. 09:00- 13:00

E-mail:
genhusning@ramboll.com

Generelle henvendelser vedr. helhedsplanen kan henvendes til Boligforeningen VIBO

E-mail:

byghelhedsplan@vibo.dk