

# VIBO afd. 810 –Geislersgade

## Nyhedsbrev om fysiske helhedsplan



April 2026


Kære beboer

Vi er nu godt i gang med den første etape af vinduesudskiftningen. Alt går efter planen og vi har fået bla. denne tilbagemelding fra beboer der har fået skiftet vinduer.

**”Vi kan allerede mærke forskel, der er ingen træk mere”**

Der har været en mindre ændring i tidsplanen, og arbejdet vil derfor blive udført i fire etaper, som vist på nedenstående tegning. Ændringen skyldes, at det ikke er muligt at finde tilstrækkelig plads til alle materialerne, da vi ikke må benytte offentlig vej.

Se tidsplanen ude til højre.



Som det fremgår af tidsplanen, vil der være behov for adgang til din bolig ad to omgange. Første besøg er i forbindelse med montering af nye vinduer. Andet besøg finder sted, når fugerne i badeværelset skal udskiftes, samt når gulvet i stuen skal opskæres i forbindelse med fjernelse af kuldebro fra altanen.

Årsagen til opdelingen er, at håndværkerne ellers vil gå i vejen for hinanden.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte VIBO på [byghelhedsplan@vibo.dk](mailto:byghelhedsplan@vibo.dk). Eller tlf. 33 42 00 56

Med venlig hilsen

Stefan With Sørensen

Projektleder

Boligforeningen VIBO

### Tidsplan



**2026**

#### Vinduesudskiftning

Etape1 Uge 13

Etape 2 Uge 17

Etape 3 Uge 22

Etape 4 Uge 27

Alle ovenstående tidsterminer er forventede tider for projektet.

#### Fuger og altan

Etape1 Uge 16

Etape 2 Uge 20

Etape 3 Uge 24

Etape 4 Uge 28

Alle ovenstående tidsterminer er forventede tider for projektet.