

# VIBO afd. 113 – Støberigården



## Nyhedsbrev 04/23 for den fysiske helhedsplan

Kære beboer

### Status på den fysiske helhedsplan:

Som oplyst i sidste nyhedsbrev, er det aftalt med sagens ekstern rådgiver, at vi nu og i det nye år, gennemfører to ”prøvebadeværelser” for at fastlægge omfanget af den store renovering i jeres boliger.

De to boliger er fundet og man er langsomt startede op i boligerne.

Forventet afslutning af prøveboligerne er forår 2024.

### Genhusning:

Som oplyst i tidligere nyhedsbrev arbejder rådgiverholdet på en god løsning for genhusning af beboere i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.

VIBO vender tilbage med nyt i sagen.

### Byggeudvalg:

Der holdes løbende statusmøder med VIBO og rådgiver H+.

### Tidsplan:

Til højre ses den foreløbige tidsplan. Der er ikke ændringer i forhold til den tidligere tidsplan i nyhedsbrev 03/23.

VIBO ønsker jer en rigtig god jul og godt nytår

Med venlig hilsen

Henrik Skov, seniorprojektleder

Boligforeningen VIBO

### Foreløbig Tidsplan



### Fysisk helhedsplan

#### Vinter 2023 - forår 2024

Projektering og udførsel  
af to prøveboliger

#### Forår 2024 - sommer 2024

Projektets/renoverin-  
gens endelige udform-  
ning fastlægges.

#### Efterår 2024 - vinter 2024

Der afholdes oriente-  
ringsmøde for beboere.

#### Efterår 2025 - sommer 2028

Forventet udførsel af re-  
noveringen.

Husk, at du altid kan finde og læse om byggesagen på din afdelings hjemmeside:

[www.vibo.dk/afdeling142](http://www.vibo.dk/afdeling142)