

## Nyhedsbrev 02/23 for den fysiske helhedsplan

Kære beboer

### Status på den fysiske helhedsplan

Den eksterne rådgiver H+ undersøger stadig de tekniske forhold nærmere i forhold til at kunne planlægge sagen i afdelingen mere nøjagtigt.

Derfor vil beboerne i afdelingen løbende møde rådgivere og andre fagfolk rundt omkring i afdelingen, når de foretager de tekniske undersøgelser.

Når der er behov for adgang til boliger, vil de berørte beboere blive kontaktet direkte via varslinger.

### Genhusning

Som oplyst i tidligere nyhedsbrev arbejder rådgiverholdet på en god løsning for genhusning af beboere i forbindelse med badeværelsesrenoveringen. VIBO vender tilbage med nyt i sagen.

### Byggeudvalg

Siden sidste nyhedsbrev har afdelingen nedsat et byggeudvalg, der løbende holder statusmøder med VIBO og rådgiver H+.

### Tidsplan

Til højre ses den foreløbige tidsplan. Læg mærke til, at der er ændringer i forhold til den tidligere tidsplan i nyhedsbrev 01/22.

### Spørgsmål

Har du spørgsmål til sagen, så sørg for at deltage i det ordinære afdelingsmøde d. 14. marts 2023, hvor VIBOs byggeafdeling giver en status og fortæller nærmere om sagen. Her er det også muligt at stille spørgsmål.

VIBO ønsker jer en godt forår.

Med venlig hilsen

Henrik Skov, seniorprojektleder

Boligforeningen VIBO

### Foreløbig Tidsplan



### Fysisk helhedsplan

#### Vinter 2023 - Forår 2024

Projektets/renoveringens endelige udformning fastlægges.

#### Vinter 2023 - Sommer 2024

Beboermøder/  
workshops.

#### Efterår 2024 - Sommer 2025

Renoveringsarbejdet forventes at starte op.

### Genhusning

#### Forår 2024

Forventet planlægningen af genhusning i forbindelse med badeværelsesrenovering.

Husk, at du altid kan finde og læse om byggesagen på din afdelings hjemmeside:

[www.vibo.dk/afdeling142](http://www.vibo.dk/afdeling142)