

Afdeling 142 – Bagergården og Afdeling 175 – Rådmandsgade Nyhedsbrev



december 2025

Kære beboere

Årets afslutning nærmer sig, og det er tid til en status på helhedsplanen. Vi takker igen i år for jeres samarbejde og tålmodighed.

Status og tidsplan for renoveringsprojektet:

Der er nu udsendt udbudsprojekt, og vi modtager den første omgang priser fra de bydende entreprenører i løbet af februar. Herefter er processen:

- Tilbudsrunde 2 med forhandlinger med den vindende entreprenør.
- Kontrakt
- Sagsbehandling med Kbh. Kommune og Landsbyggefonden med forventet godkendelse.

Status og tidsplan for genhusningen:

Vi har i 2025 gennemført beboerscreening og afholdt orienteringsmøde samt åbent kontor i august måned. Vi mangler stadig at modtage nogle spørgeskemaer fra jer, så hvis I ikke har udfyldt et, må I meget gerne kontakte os på mail eller telefon. Nu er vi i gang med analysearbejdet og planlægningen af genhusningen. Hvis I kommer i tanke om vigtig information eller opdateringer, som kan have betydning for jeres genhusning, er I meget velkommen til at kontakte genhusningskonsulenten på mail eller telefon. I vil blive indkaldt til flyttemøder når genhusningen nærmer sig.

Ny genhusningskonsulent:

Thea Maria Sørensen er stoppet hos Rambøll, og Katrine Glejtrup har overtaget rollen som genhusningskonsulent. I skal derfor være opmærksom på, at der er nyt telefonnummer I kan ringe på, hvis I har nogle spørgsmål. Genhusningsmailen er stadig den samme.

Genhusningsfolderen som I tidligere har modtaget, er nu opdateret med kontaktoplysninger på genhusningskonsulenten hos Rambøll, og omdeles på ny til jeres postkasser.

Har du spørgsmål til projektet, er du desuden altid velkommen til at kontakte VIBO på byghelhedsplan@vibo.dk.

Alle ønskes en god jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Stefan With Sørensen
Projektleder
Boligforeningen VIBO

Foreløbig tidsplan



2026

1./2. kvartal

Tilbudsrunde 2 med forhandling

2./3. kvartal

Kontraktskrivning

3./4. kvartal

Genhusning og renovering begynder.

Alle ovenstående tidsterminer er forventede tider for projektet.

Spørgsmål vedrørende genhusning:

Genhusningskonsulent
hos Rambøll:
Katrine Glejtrup
Telefon: 5161 4534
E-mail:
genhusning@ramboll.com
mandag – torsdag:
09:00 – 13:00