

VIBO afd. 113 – Støberigården



Nyhedsbrev 09/26 for den fysiske helhedsplan

Kære beboer

Her får I en status på arbejdet med helhedsplanen og genhusningen.

Status på teknisk helhedsplan

Den store helhedsplan for Støberigården er nu sendt i EU-udbud. Der er tale om et omfattende projekt, og for de parter, der bistår VIBO i processen, er der et betydeligt arbejde forbundet med at indhente kvalificerede tilbud og konkurrencedygtige priser.

Arbejdet med udbuddet er nu i gang, og næste vigtige skridt bliver den endelige udvælgelse af den vindende entreprenør, som skal stå for gennemførelsen af helhedsplanen. Denne proces forventes afsluttet i slutningen af året.

Vi vil løbende informere beboerne, efterhånden som der er nyt i sagen.

Genhusning

Der er i den seneste periode blevet afholdt orienteringsmøder samt åbent kontor-dage for afdelingens beboere. VIBO og rådgiver Rambøll vil gerne takke for det flotte fremmøde og den gode og konstruktive dialog.

Genhusningsprocessen følger den samme overordnede tidsplan som helhedsplanen. Der arbejdes fortsat på at sikre en så tryk og gennemsigtig proces som muligt for alle beboere.

Ny tidsplan

I højre side af dette nyhedsbrev finder I en opdateret tidsplan for både helhedsplan og genhusning.

VIBO vil løbende vende tilbage med opdateringer, og der er fortsat en god og tæt dialog med afdelingens byggeudvalg.

Vi takker for jeres tålmodighed og forståelse i denne proces.

Med venlig hilsen

f/Afdelingens byggeudvalg/Henrik Skov, seniorprojektleder Boligforeningen VIBO

Foreløbig Tidsplan



Fysisk helhedsplan:

Start på byggearbejdet, forventes i 1 kvartal af 2027.

Afslutning på byggearbejdet, forventes i slutningen 2029-start 2030.

Generelle henvendelser vedr. helhedsplanen kan henvendes til Boligforeningen VIBO på:

byghelhedsplan@vibo.dk

Genhusning:

Spørgsmål vedrørende genhusning:

Telefon: 5161 4534

E-mail:

genhusning@ramboll.com

Mandag – torsdag:

kl. 10.00 - 13.00

Husk, at du altid kan finde og læse om byggesagen på din afdelings hjemmeside:

www.vibo.dk/afdeling113